
Integruotų teritorijų vystymo 

programų rengimo ir 

įgyvendinimo gairių 5 priedas

Pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

(metai)

Faktinio 

įvykdymo 

data (metai)

Planuotas 

finansavima

s ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina 

reikšmė

Pasiekta 

reikšmė 

Komentarai ir paaiškinimai, 

informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  

rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Tikslas 1.    Padidinti 

Šiaulių regiono 

tikslinių teritorijų 

gyventojų 

užimtumą, 

gerinant 

patrauklumą 

2014-2023 

metai

X X X Efekto rodiklis - 

Užimtųjų ir darbingo 

amžiaus gyventojų 

santykis Šiaulių 

regiono 

savivaldybėse, 

kuriose yra tikslinių 

70,5 0

Uždavinys 1.1.     Pritaikyti 

viešąsias erdves 

verslo poreikiams 

ir investicijų 

pritraukimui

2014-2023 

metai

X X X Rezultato rodiklis - 

Materialinės 

investicijos 1 

gyventojui Akmenės 

r., Kelmės r., 

Pakruojo r. ir Šiaulių 

r. savivaldybėse, 

tūkst. Eur.

1,25 0

ŠIAULIŲ REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

I SKYRIUS

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2017 M.

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje 

neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir 

neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.



Produkto rodiklis - 

sukurtos arba 

atnaujintos atviros 

erdvės miestų 

vietovėse (kv. m)

0 0 Veiksmas 1.1.1v (Naujosios 

Akmenės Kultūros rūmų aplinkos 

(viešosios erdvės) sutvarkymas ir 

pritaikymas bendromeniniams ir 

verslo poreikiams) dar 

neįgyvendintas. Galutinė 

planuojama pasiekti produkto 

rodiklio reikšmė - 17 400 kv. m.

Veiksmas 1.1.1v       

Naujosios 

Akmenės 

Kultūros rūmų 

aplinkos 

(viešosios erdvės) 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

bendruomeninia

ms ir verslo 

poreikiams

2016-2018 X X       X X Veiksmo neįvykdymą įtakojusios 

aplinkybės:                                               

1. Šiaulių regiono integruotos 

teritorijos vystymo programos 

pakeitimas patvirtintas  Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. 1V-564.                                                                                      

2. Projekto Naujosios Akmenės 

kultūros rūmų aplinkos  ir 

Žalgirio g. atkarpos kompleksinio 

sutvarkymo techninio projekto 

korekcija pateikta 2017-08-07.

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos

614.883 3.170

Valstybės 

biudžeto 

lėšos

26.740 448

Kitos 

viešosios 

lėšos

- -

Privačios 

lėšos

- -

ES lėšos 303.060 5.080

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X X



Rezultato rodiklis -  

Verslumo lygis 

Šiaulių regiono 

savivaldybėse, 

kuriose yra tikslinių 

teritorijų (veikiančių 

įmonių skaičius, 

tenkantis 1 000 

gyventojų), vnt.

14 0

Produkto rodiklis - 

modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai (skaičius)

0 0 Veiksmas 1.2.8v (Pastato 

Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos 

g. 9, rekonstravimas - pritaikymas 

Akmenės rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos reikmėms) 

dar neįgyvendintas. Galutinė 

planuojama pasiekti produkto 

rodiklio reikšmė - 1 objektas.

Veiksmas 1.2.8v Pastato 

Naujoje 

Akmenėje, V. 

Kudirkos g. 9, 

rekonstravimas – 

pritaikymas 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

reikmėms

2016-2018 X X       X X Veiksmo neįvykdymą įtakojusios 

aplinkybės:                                                

1. Šiaulių regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos 

pakeitimas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. 1V-564.                                                       

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos

509.000 312.941

Valstybės 

biudžeto 

lėšos

380.000 380.000

XUždavinys 1.2. Padidinti 

ūkinės veiklos 

įvairovę, gerinant 

gyvenamąją 

aplinką, skatinant 

naujų įmonių 

steigimą ir darbo 

vietų kūrimą

2014-2023 

metai

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X X



Kitos 

viešosios 

lėšos

- -

Privačios 

lėšos

- -

ES lėšos 455.640 249.221

Rezultato rodiklis - 

Sutrumpėjęs 

sugaištas kelionių 

Šiaulių regiono 

tikslinių teritorijų 

automobilių keliais 

(išskyrus TEN-T 

kelius) laikas, mln. 

val.

-0,01571 0

Produkto rodiklis - 

bendras rekonstruotų 

arba atnaujintų kelių 

ilgis, (km)

0 0 Veiksmas 1.3.1v (Naujosios 

Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų 

Pelėdos g. atkarpų kompleksinis 

sutvarkymas, įrengiant eismo 

saugumo priemones) ir veiksmas 

1.3.2v (Respublikos g. atkarpos 

Naujojoje Akmenėje 

kompleksinis sutvarkymas, 

įrengiant eismo saugumo 

priemones) dar neįgyvendintas. 

Galutinė planuojama pasiekti 

produkto rodiklio reikšmė - 1,447 

km.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X X

Uždavinys 1.3. Pagerinti 

darbo vietų 

pasiekiamumą ir 

kompleksiškai 

spręsti eismo 

saugumo 

problemas

2014-2023 

metai

X X X



Produkto rodiklis -

įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės (skaičius) 

0 0 Veiksmas 1.3.1v (Naujosios 

Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų 

Pelėdos g. atkarpų kompleksinis 

sutvarkymas, įrengiant eismo 

saugumo priemones) ir veiksmas 

1.3.2v (Respublikos g. atkarpos 

Naujojoje Akmenėje 

kompleksinis sutvarkymas, 

įrengiant eismo saugumo 

priemones) dar neįgyvendintas. 

Galutinė planuojama pasiekti 

produkto rodiklio reikšmė - 2 vnt.

Produkto rodiklis - 

įrengtų naujų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis (km)

0 0 Veiksmas 1.3.3v (Dviračių ir 

pėsčiųjų tako P. Jodelės g., 

Statybininkų g. ir Eibučių g. 

Naujojoje Akmenėje įrengimas) 

dar neįgyvendintas. Galutinė 

planuojama pasiekti produkto 

rodiklio reikšmė - 1,195 km.

Uždavinys 1.3. Pagerinti 

darbo vietų 

pasiekiamumą ir 

kompleksiškai 

spręsti eismo 

saugumo 

problemas

2014-2023 

metai

X X X



Veiksmas 1.3.1v Naujosios 

Akmenės Žalgirio 

g. ir Lazdynų 

Pelėdos g. 

atkarpų 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

įrengiant eismo 

saugumo 

priemones

2016-2019 X X       X X Veiksmo neįvykdymą įtakojusios 

aplinkybės:                                                 

1. Šiaulių regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos 

pakeitimas patvirtintas  Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. 1V-564.                                              

2.Priemonės ,,Vietinių kelių 

vystymas“, Nr. 06.2.1-TID-R-511, 

projektų finansavimo sąlygų 

aprašo pakeitimas patvirtintas 

2017 m. lapkričio 14 

d.susisiekimo ministro įsakymu 

Nr. 3-524.                                                      

3.Paraiška numatoma teikti 2018 

m. gegužės 25 d.

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos

23.895 1.028 X

Valstybės 

biudžeto 

lėšos

- -

Kitos 

viešosios 

lėšos (KPPP)

23.893 0 X

Privačios 

lėšos

- - X

ES lėšos 270.794 0 X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X

X

X

X



Veiksmas 1.3.2v 

Respublikos g. 

atkarpos Naujoje 

Akmenėje 

kompleksinis 

sutvarkymas, 

įrengiant eismo 

saugumo 

priemones

2016-2019  X X       X X Veiksmo neįvykdymą įtakojusios 

aplinkybės:                                                       

1. Šiaulių regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos 

pakeitimas patvirtintas  Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. 1V-564.                                       

2.Projektas dėl numatomo 

nepasiekti rodiklio buvo 

išbrauktas iš regiono projektų 

sąrašo.                                                              

3. Naujai projektinis pasiūlymas 

pateiktas 2017 m. lapkričio 3 d.                                         

4. Paraiška numatoma teikti 2018 

m. liepos 19 d.

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos

533.593 11.844 X

Valstybės 

biudžeto 

lėšos

- -

Kitos 

viešosios 

lėšos (KPPP)

19.917 0

Privačios 

lėšos

- -

ES lėšos 225.730 0

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X

X



Veiksmas 1.3.3v Dviračių ir 

pėsčiųjų tako P. 

Jodelės g., 

Statybininkų g. ir 

Eibučių g. 

Naujoje 

Akmenėje 

įrengimas

2016-2020 X X       X X Veiksmo neįvykdymą įtakojusios 

aplinkybės:                                                

1. Šiaulių regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos 

pakeitimas patvirtintas  Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2017 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. 1V-564.                                                                                                                            

2.Paraiška numatoma teikti 2018 

m. balandžio 4 d. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos

228.145 7.941 X

Valstybės 

biudžeto 

lėšos

- - X

Kitos 

viešosios 

lėšos 

- X

Privačios 

lėšos

- - X

ES lėšos 61.475 0 X

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų 

ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertnimas, pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių, ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios 

grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusias iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavima

s pagal 

šaltinius

X

X

X

X

X



Pasiūlymai dėl programos keitimo

Akmenės rajono savivaldybės administracija prašo atlikti pakeitimus šiems veiksmams:

1.3.2v veiksmui "Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones" keičiasi aprašomoji dalis. Taip pat, 

gavus ekspertuotą techninį projektą, sumažėjo rodiklio P.B.214 "Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis" reikšmė nuo 1,180 km iki 1,007 km. Atitinkamai 

sumažėjo rodiklio R.S.342 "Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas" reikšmė nuo 0,054134 mln. val. iki 0,04619758 mln. val.

1.2.8v veiksmui "Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas - pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms" keičiasi 

projekto vertė. 2017 metų rugpjūčio 23 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendari finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0003 pasirašytoje 

jinanasavimo sutartyje numatyta, kad bendra projekto vertė - 1.334.602,17 Eur, iš jų: ES fondų lėšos - 452.238,62 Eur, valstybės biudžeto lėšos - 380.000 Eur, 

savivaldybės biudžeto - 502.363,55 Eur.


